

---

# PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

---

## ENTRE LES SOUSSIGNES

**La Commune de SAINT-DIZIER**, représentée aux fins du présent protocole par son Maire en exercice, Monsieur Quentin BRIERE, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville sis 1, place Aristide Briand, 52100 SAINT-DIZIER, et dûment autorisé par délibération du Conseil Municipal n° - en date du 19 juillet 2022 (*Annexe n°1*),

Ci-après dénommée « **la Commune** », DE PREMIERE PART,

**LE CABINET LAVALLARD A&D**, SARL immatriculée au RCS de Chaumont sous le n° 483 547 162, au capital de 7 500 €, ayant son siège social 44, grande rue 52170 Narcy, représentée par son gérant (*Annexe n°2*),

Ci-après dénommée « **Le cabinet LAVALLARD** », DE DEUXIEME PART

Ensemble dénommées dans les présentes « **les Parties** »,

## PREALABLEMENT, IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

La commune de Saint-Dizier a décidé d'engager un projet tendant la réhabilitation d'une maison éclusière acquise auprès de VNF par la ville et à sa transformation en espace de restauration contribuant au développement de l'offre touristique.

Ce projet est partie intégrante d'un projet plus vaste tendant à la rénovation et la valorisation des abords du canal entre Champagne et Bourgogne.

Ce projet a fait l'objet d'un marché de maîtrise d'œuvre attribué au Cabinet LAVALLARD A&D et à Mme Charlotte LURAT, architectes.

Le 23 novembre 2020, la Commune a adressé un bon de commande pour un montant de 8 250 € HT (soit 9 900 TTC) (*Annexe n°3*).

Le 29 mars 2022, la Commune a adressé un bon de commande pour un montant de 7 750 € HT (soit 9 300 TTC) (*Annexe n°4*).

Le 30 juin 2022, le cabinet LAVALLARD a adressé sa facture à la ville rappelant le montant d'honoraires cumulés de 16 000 € HT et indiquant un solde dû de 1 560 € HT (*Annexe n°5*).

Le comptable public a fait savoir qu'il s'opposait au paiement, faute de titre adéquat.

Le cabinet LAVALLARD a alors saisi la commune d'une demande tendant au paiement de la somme susdite de 9 840 € TTC (*Annexe n°7*).

Des pourparlers ont démarré entre la Commune et les intervenants au marché portant sur un règlement amiable du différend les opposant.

C'est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées et sont convenues de ce qui suit.

### **CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:**

#### **Article 1<sup>er</sup> - OBJET DE LA TRANSACTION :**

Le présent protocole a pour objet, au terme de concessions réciproques entre les Parties, de mettre définitivement fin au litige opposant la Commune et le cabinet LAVALLARD relativement au paiement du solde de ses prestations dans le cadre du projet de la Maison Eclusière à Saint-Dizier pour un montant restant dû de 9 840 € TTC.

#### **Article 2 - CONCESSIONS RECIPROQUES :**

Au titre des concessions réciproques, le cabinet LAVALLARD :

- renonce à toute action contentieuse administrative ou judiciaire tendant à remettre en cause tant le montant que le principe de l'indemnité versée au titre présent protocole,
- renonce irrévocablement à toute action contentieuse administrative ou judiciaire tendant au règlement d'indemnités complémentaires,
- renonce irrévocablement à toute communication vis-à-vis des tiers sur le différend avec la commune de Saint-Dizier et son règlement amiable par voie transactionnelle ;

Au titre des concessions réciproques, la Commune :

- accepte de verser au cabinet LAVALLARD une somme de 8 200 € HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur, soit 9 840 € TTC, à titre d'indemnité transactionnelle et pour solde de tous comptes selon les modalités prévues à l'article 3 des présentes ;

- prendra en charge les honoraires des présentes ;
- renonce à toute action contentieuse administrative ou judiciaire tendant à remettre en cause tant le montant que le principe de l'indemnité versée au cabinet LAVALLARD au titre du présent protocole transactionnel.

### **Article 3 - MISE EN ŒUVRE DU PROTOCOLE :**

La mise en œuvre du présent protocole d'accord se fera dans les conditions exposées ci-après.

Le règlement de l'indemnité transactionnelle supra de 9 840 € TTC interviendra dans un délai maximal d'un (1) mois à compter de la signature du présent protocole.

Le règlement de l'indemnité transactionnelle se fera par virement bancaire sur le compte du cabinet LAVALLARD (*Annexe n°6*).

Dès encaissement, le cabinet LAVALLARD en donnera bonne et valable quittance à la Commune.

### **Article 4 - VALEUR TRANSACTIONNELLE :**

Le présent protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil.

Il règle définitivement le différend existant entre la Commune et le cabinet LAVALLARD et fait obstacle, conformément à l'article 2052 du code civil, à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Par conséquent, sous réserve de l'exécution intégrale du présent protocole par les Parties concernées, et celui-ci réglant définitivement le litige ci-dessus, les Parties renoncent irrévocablement à tous droits, actions ou prétentions de quelque nature que ce soit dès lors que la commune aura versé au cabinet LAVALLARD l'indemnité transactionnelle prévue aux présentes.

### **Article 5 - REGLEMENT DES LITIGES :**

Tout différend découlant du présent protocole devra d'abord faire l'objet d'une négociation à l'amiable entre les Parties.

À défaut de solution amiable entre les Parties dans un délai de quinze (15) jours, le différend sera porté devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

**Article 6 - ANNEXES :**

Sont annexées comme partie intégrante du présent protocole d'accord, les pièces suivantes :

- 1 – Délibération du Conseil Municipal n° [à remplir] en date du 19 juillet 2022 autorisant le Maire à signer le présent protocole transactionnel
- 2 – Extrait KBIS
- 3 – Bon de commande du 23 novembre 2020
- 4 – Bon de commande du 29 mars 2022
- 5 – Facture du 30 juin 2022
- 6 – RIB du cabinet LAVALLARD
- 7 – Lettre RAR de réclamation

Fait à SAINT-DIZIER le XX juillet 2022, en trois exemplaires

**Pour le cabinet LAVALLARD**

**Pour la COMMUNE DE SAINT-DIZIER,**

**MME CAROLE LAVALLARD**

**Le Maire, Quentin BRIERE**