SEINE GRANDS LACS

ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN

Le 21/03/2015,

ANNEXE 1 : SLGRI DU TRI DE SAINT-DIZIER

OBIJET : feuille de route pour I'élaboration de la SLGRI du TRI de Saint-Dizier

Le calendrier prévisionnel de la mise en ceuvre de la Directive européenne Inondation prévoit que la
stratégie locale du TRI de I'agglomération bragarde, complétée par les mesures de gestion des risques
d’inondation, fasse I'objet d’une concertation et soit arrété pour la fin d’année 2016.

Elle cherchera a agir sur toutes les composantes du risque pour essayer de réduire le colt des inondations,
pour encourager un développement durable compatible avec le caractere inondable des sols, et pour
favoriser I'émergence d’initiatives locales de prévention et de réduction de la vulnérabilité. Pour satisfaire
ces orientations, les quatre objectifs du PGRI, définis a I'échelle du bassin Seine-Normandie, ont été
déclinés dans ce sens. Ainsi, la réunion des parties prenantes du 9 septembre 214 a permis d’arréter le
périmetre, les délais d’approbation de la SLGRI et les objectifs stratégiques a poursuivre.

La présente feuille de route décrit I'organisation des travaux d’élaboration des dispositions de la SLGRI a
I’échelle du TRI, et le calendrier prévisionnelle de la démarche.

1. Organisation retenue a I’échelle du TRI pour I’élaboration des dispositions de la stratégie locale

La réunion des parties prenante du 9 septembre 2014 a permis d’arréter les objectifs de la future stratégie
locale du TRI de I'agglomération bragarde. Ces objectifs doivent encore étre traduits en dispositions
opérationnelles, qui seront inscrites dans la SLGRI en cours d’élaboration.

Compte tenu des premiers éléments de diagnostic collectés (s’appuyant notamment sur les résultats des
études du Programme d’actions de prévention des inondations « PAPI » de la Marne 2004-2010), la
définition des dispositions de la stratégie locale passe nécessairement par la recherche d’un consensus des
parties prenantes sur le constat initial. C'est en ce sens qu’un premier diagnostic du territoire a été
présenté au comité technique puis aux parties prenantes de la stratégie locale en juillet et en septembre
2014.

Dés lors, il est prévu qu’une phase de concertation amene les parties prenantes a affiner le diagnostic du
territoire d’une part, et identifier des pistes de dispositions envisageables ou souhaitables pour mieux gérer
les risques d’inondation a I'échelle du TRI, d’autre part. La possibilité et la pertinence d’organiser des
ateliers de réflexion réunissant les parties prenantes sera examinée en fonction de la précisions des
résultats des études.

Ainsi, le calendrier des rencontres présenté ci-dessous, précise le contenu et I'organisation des travaux.

NB : La rédaction de la stratégie locale appelle a mener une réflexion sur le portage d’actions dans le cadre
d’un PAPI d’intention ou complet.
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2. Calendrier de définition des dispositions et d’approbation de la stratégie locale

Mars 2015 :

- Préparation de la feuille de route pour I'élaboration de la SLGRI du TRI de Saint-Dizier
- Transmission et amendement de la feuille de route par le comité technique

Avril 2015 :

- Réunion n°1 - comité des parties prenantes : présentation de la feuille de route aux parties
prenantes a la SLGRI (a confirmer)

18 Juin 2015 :
- Fin de la concertation autour du PGRI du bassin Seine-Normandie

Septembre 2015 :

- Réunion n°2 — comité technique : définition d’'une méthode de travail et répartition des taches
pour affiner le diagnostic du territoire et identifier des dispositions a inscrire dans la SLGRI

- Réunion n°3 — comité des parties prenantes : présentation de la méthode de travail pour affiner le
diagnostic du territoire et identifier des dispositions a inscrire dans la SLGRI

Novembre 2015 a janvier 2016 :

- Rédaction et finalisation de la note de présentation du diagnostic du territoire

22 Décembre 2015 :

- Approbation du PGRI du bassin Seine-Normandie par le Préfet coordonnateur de bassin
Janvier 2016 :

- Réunion n°4 - comité technique : validation du diagnostic du territoire et lancement des travaux
pour l'identification des dispositions a inscrire dans la SLGRI

Janvier a mars 2016 :

- Choix des dispositions pour atteindre les objectifs stratégiques
Avril 2016 :

- Réunion n° 5 — comité technique : validation des dispositions et préparation de la réunion des
parties prenantes

- Réunion n° 6 - comité des parties prenantes: présentation du projet de SLGRI (diagnostic +
dispositions) aux parties prenantes

Avril a juillet 2016 :

- Concertation autour du projet de SLGRI pour le TRI de Saint-Dizier

Début Septembre 2016 :

- Réunion n°7 — comité technique : validation de la SLGRI par le comité technique

Mi septembre 2016 :

- Réunion n°8 — comité des parties prenantes : approbation de la SLGRI par les parties prenantes

Fin septembre 2016 :

- Transmission de la SLGRI pour avis dues services de I'Etat (Préfet Coordonnateur de Bassin)

Décembre 2016 :

- Arrété conjoint des Préfets de la Haute-Marne, de la Marne et de la Meuse approuvant la SLGRI
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