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1 ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME

1.1 CADRE DE MISE EN CEUVRE DE LA REVISION

La ville de Saint-Dizier et le GIP Haute-Marne ont entériné en date du 5 janvier 2016 le contrat de
ville Saint-Dizier 2015-2020. Cette convention fixe le cadre de I'accompagnement du GIP Haute-
Marne aux projets structurants du territoire concourant au dynamisme économique et |’attractivité
de Saint-Dizier et de son bassin de vie.

Dans sa présentation initiale, la ville de Saint-Dizier a proposé un phasage des engagements
financiers, sur toute la durée opérationnelle du programme :

Priorité 1 (P1) : 2015-2017
8 opérations identifiées pour un accompagnement du GIP a hauteur de 3 555 000 €

Priorité 2 (P2) : 2017-2019
15 opérations identifiées pour un accompagnement du GIP a hauteur de 9 477 400 €

Priorité 3 (P3) : 2020 et post
7 opérations identifiées pour un accompagnement du GIP qui reste a préciser

La révision 2017, objet du présent document, concourt aux objectifs suivants :

=  Etablir le bilan des engagements des opérations désignées en P1
=  Valider et affiner le contenu des opérations des P2 et P3 de la convention

Pour rappel, I'article 2 de la convention financiere entérine le soutien financier du GIP a la réalisation
des opérations de P1 uniquement.

Le programme d’investissement proposé dans le cadre du contrat de ville tient également compte
des candidatures du territoire :

- a l'appel a projet urbain lancé par la Région (fonds FEDER/CR). La Communauté
d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise, bénéficie dans ce cadre d’une enveloppe
financiéere de 4,4 millions d’euros répartis comme suit :

800 000 € pour accompagner la création du Péle d’Echange Multimodal
300 000 € pour accompagner les démarches de requalification des friches urbaines
3 298 926 € pour accompagner la rénovation du quartier prioritaire du Vert-Bois

- au Programme de Rénovation d’Intérét Régional (Fonds ANRU). Le quartier du Vert-Bois fait
partie des 7 quartiers prioritaires éligibles a I'enveloppe régionale de crédits ANRU (27
millions prévus dans le cadre du CPER 2015-2020). La répartition de I'enveloppe ne sera
connue qu’au deuxiéme semestre 2017.



1.2 ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS DE PRIORITE 1

Axes
stratégiques

Nature de lI'opération

SAINT-DIZIER 2020 -PHASE 2

Ville

Ville

Colt total

Accompagnement du GIP

Etat d’avancement

Aide Taux

Opérationnel

Opération en cours — Acquisitions réalisées,

Financier

Demande d’acompte

Densification commerce en centre-ville - T1 1100000 € 330000 € 30% réception des offres du marché de |transmise fin octobre 2016 -
démolition de I'ancien Lidl en janvier 2017 | taux de paiement : 24%
. A Opération lancée en début d’année.
L - - 2-
laison Marne-Chateau - Phase 900 000 € 270000 € 30% Réception des offres du marché de travaux

Cheminement Jard/Ajots

RENOVATION URBAINE

pour le nord des berges en janvier 2017.

Subvention attribuée

Subvention attribuée — Taux

Entrée de ville - Ouest léere tranche 900 000 € 270000 € 30% Opération en cours .

de réalisation : 34 %
Vert-Bois - centre commercial - T1 Opération en cours - acquisitions | Demande d’acompte
Acquisition et démolition 4650000 € 1395000 € 30% partiellement réalisées, lancement des |transmise fin octobre 2016 -

q premieres démolitions fin 2017 taux de paiement : 19 %
Vert-Bois - démolition Céres et Mercure démolis, Salomon prévu | Subvention attribuée — Taux
1 209 !
Céreés/Mercure/Salomon >00000 € 00000 € 0% en 2017 de réalisation : 54 %
Projet de définiti I

Vert-Bois - Projet Paysager 1500000 € 300 000 € 20% rojet en cours de definition par 1€ peporté en P2

EQUIPEMENTS STRUCTURANTS

Création du pole associatif - T1 - Batiment

prestataire

Opération en cours — fin de travaux prévu

Demande d’acompte

national

Ville . 2700000 € 810000 € 30% eme . . transmise fin octobre 2016 -
principal au 2 trimestre 2017 .
taux de paiement : 31 %
Organisation d'une exposition d'intérét . b : ibué
CDASDDB 400 000 € 80000 € 20% Opération en cours Subvention attribuée

3555000 €

TOTAL 12650000 €



2 REVISION 2017

2.1 MODIFICATIONS PROPOSEES

Les modifications proposées dans le cadre de cette révision du contrat de ville sont de trois ordres.

L’actualisation financiere des fiches

Les fiches précisées ci-aprées ont vu leur co(t total opérationnel évoluer a la hausse

Fiches-action concernée

Motif de I’évolution financiere

Aménagement des berges du Canal entre
Champagne et Bourgogne

Affinage du chiffrage financier établi par les
services techniques de la ville en cohérence avec
la proposition du cabinet Carme Pinos

Liaison Marne-Chateau — Phase 3

Intégration des dépenses de requalification des
berges sud de la Marne afin de proposer un
projet plus cohérent sur I'ensemble du site

Entrée de ville Sud — 1° tranche

Actualisation des colts suite a I'ouverture des
marchés de travaux de la piste cyclable et du
parking poids lourds

Démolition des batiments du Vert-Bois

Intégration du batiment Gentiane en cohérence
avec le programme d’action proposé au sein du
protocole de préfiguration.

Réhabilitation du site de I'ancien Décathlon

Actualisation du colt d’acquisition du site et
réorientation du projet en pole de sport et loisir

L’intégration de nouvelles fiches actions

Deux nouvelles fiches-action sont proposées au sein du contrat de ville (cf. annexe) :
- La restructuration du centre nautique portée par la Communauté d’agglomération Saint-

Dizier, Der et Blaise

- La réhabilitation des abords du college de la Noue portée par la Ville de Saint-Dizier en
partenariat avec le Conseil départemental de Haute-Marne

Le report d’opération

L'opération « Vert-Bois — projet paysager » n’a pu étre mise en ceuvre dans le cadre de la Priorité 1 et

est reportée en Priorité 2. La mission confiée au cabinet Ruelle pour établir le projet paysager n’est

pas terminée.




2.2 PHASAGE DU CONTRAT DE VILLE

Le phasage modifié des engagements financiers des opérations est le suivant :

Priorité 1 (P1) : 2015-2017 -
7 dossiers de demandes de subvention déposés pour un accompagnement du GIP a hauteur de
3255000 €

Priorité 2 (P2) : 2017-2019 -
18 opérations identifiées pour un accompagnement du GIP a hauteur de 8 945 000 €

Priorité 3 (P3) : 2020 et post —
9 opérations identifiées

2.3 PROGRAMME D’INVESTISSEMENT

Tableau Financier

Compte tenu du calendrier prévisionnel de réalisation, les opérations identifiées en P3 ne sont pour
I'instant pas chiffrées et ne font pas toutes I'objet de fiches-action

Nouvelles fiches-action



Elargissement de I’'offre du centre nauti

Axe d’intervention : Equipements structurants

Communauté d’agg

Présentation de I'action

-'aménagement d’un solarium végétal

-le réaménagement de I'offre de restauration

-la création d’un espace ludique avec pentagliss
-la création d’un bassin nordique

-le réaménagement de I'espace remise en forme

Le centre nautique de Saint-Dizier a été inauguré en 2004 en réponse a la fermeture des deux
piscines de la ville. Prés de 200 000 visiteurs le fréquentent chaque année, il se positionne donc
véritablement comme 'un des grands équipements de loisir du territoire avec un rayonnement a
I’échelle de I'ensemble du bassin de vie. Si les bassins de nage satisfont toujours les besoins des
utilisateurs, I'offre de services « hors équipements sportifs » doit impérativement se moderniser
pour s’adapter aux nouvelles attentes des habitants. L’étude pré-opérationnelle en cours permet de
dessiner les contours d’une offre de loisir modernisée avec en particulier :

-la réalisation de travaux généraux de modernisation du site pour améliorer son intégration

Colit prévisionnel de I'action

Nature des travaux Dépenses HT
Travaux batiment 1090000 €
Travaux extérieurs 1540000 €
Prestations intellectuelles 770000 €
TOTAL 3400000 €

Plan de financement prévisionnel

Ce projet s’integre pleinement a la dynamique de spécialisation des berges du Canal autour de I'axe
« Loisir/bien vivre » initiée avec la requalification du quai Lamartine et le paysagement des berges.

Calendrier de réalisation

Début de travaux 2017

Durée 24 mois

Fin estimée 2019

Financeurs Montant de la subvention Taux d’intervention
GIP Haute-Marne 1020000 € 30 %
Conseil départemental 340000 € 10%
Etat 680 000 € 20 %



Réhabilitation des abords du college de la No Ville de Saint-Dizier

Axe d’intervention : Equipements structurants

Présentation de I’action
Le Conseil départemental de Haute-Marne vient de lancer les travaux de réhabilitation du college de
la Noue, a Saint-Dizier, dans le cadre de la mise en ceuvre du plan de modernisation des colleges.
Afin d’accompagner le projet de reprise de I'ensemble du site, la municipalité souhaite réaménager
les abords de I'établissement. Les travaux prévus par la Ville visent a :
-améliorer et sécuriser I'acces au college notamment lors des périodes de déposes et départs des
éleves ;
-augmenter significativement le nombre de places de stationnement ;
-faciliter I'organisation du chantier mené par le Conseil départemental ;
-contribuer a l'intégration paysagére du site en harmonie avec le projet mis en ceuvre par le
Département.

Colit prévisionnel de I'action Calendrier de réalisation
Nature des travaux Dépenses HT Début de travaux AL

Acceés college 64 424 € Durée 36 mois

Acceés parvis 73800 € : o

Prestations intellectuelles 731500 € SUIESHIMEE g2t

TOTAL 869 724 €

Plan de financement prévisionnel

Financeurs Montant de la subvention Taux d’intervention
GIP Haute-Marne 260917 € 30 %
Conseil départemental 347 890 € 40 %




